PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR
Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309
Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DRENAGEM NO NOVA MOGI (TRÊS MARIAS) - MOGI MIRIM

Local: Av Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, Complexo Lavapés - Mogi Mirim

Data: DEZEMBRO 2023

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Discriminação dos serviços	Peso 100%	Valor obra/serviço	Mês 01		Mês 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,64%	26.361,15	100,00%	26.361,15										
MANUTENÇÃO NA FUNDAÇÃO DA PONTE EXISTENTE	0,52%	8.382,48	100,00%	8.382,48										
GABIÃO 1	1,90%	30.520,29	100%	30.520,29										
BACIA (PARQUE ALAGAVEL)	14,90%	239.577,41	50%	119.788,71	50,00%	119.788,71								
CAIXA DE DETENÇÃO	35,02%	563.079,05			50%	281.539,53	50,00%	281.539,53						
GABIÃO	24,44%	392.935,61					50%	196.467,81	50%	196.467,81				
PAISSAGISMO	2,72%	43.712,00											100%	43.712,00
MEZANINO	3,81%	61.195,50									100%	61.195,50		
RAMPA	1,86%	29.960,70							100,00%	29.960,70				
PASSEIO/CALÇADA	8,57%	137.771,65							50,00%	68.885,83	50,00%	68.885,83		
REDE ELETRICA	1,13%	18.209,38											100,00%	18.209,38
BEBEDOURO	0,40%	6.407,63									100%	6.407,63		
SERVIÇO FINAL	3,09%	49.684,48											100%	49.684,48
			%	SOMATORIA MES R$	%	SOMATORIA MES R$	%	SOMATORIA MES R$	%	SOMATORIA MES R$	%	SOMATORIA MES R$	%	SOMATORIA MES R$
Sub total - simples	100,00%	1.607.797,33	11,51%	185.052,63	24,96%	401.328,23	29,73%	478.007,33	18,37%	295.314,33	8,49%	136.488,96	6,94%	111.605,86
			%	SOMATORIA MES ATUAL + MESES ANTERIORES	%	SOMATORIA MES ATUAL + MESES ANTERIORES	%	SOMATORIA MES ATUAL + MESES ANTERIORES	%	SOMATORIA MES ATUAL + MESES ANTERIORES	%	SOMATORIA MES ATUAL + MESES ANTERIORES	%	SOMATORIA MES ATUAL + MESES ANTERIORES
Acumulado	100,00%	1.607.797,33	11,51%	185.052,63	36,47%	586.380,86	66,20%	1.064.388,19	84,57%	1.359.702,52	93,06%	1.496.191,47	100,00%	1.607.797,33

Maria Luiza Cunha Canto
Engenheira Civil
CREA-SP 5070659611

Paulo Roberto Tristão
Secretário de Obras e Hab. Popular
Engenheiro Civil
CREA-SP 0601577191

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA LUIZA CRUZ DA CUNHA CANTO
Data: 29/04/2024 11:24:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULO ROBERTO TRISTAO:01695870883
Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO TRISTAO:01695870883
Dados: 2024.04.29 12:16:05 -03'00'