CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇAO INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Mogi Mirim

OBRA: Recapeamento asfáltico na Linda Chaib - Mogi Mirim

PRAZO PROPOSTO
INICIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE: junho-25

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**Serviços preliminares**	m2	5.999,01						5.999,01
		R$	12.462,20						12.462,20
2	**Recapeamento**	m2	5.999,01						5.999,01
		R$	409.443,83						409.443,83
3	**Sinalização e Levantamento de Poço de Visita**	m	0,90						0,90
		R$	2.448,80						2.448,80
4	**Levantamento "As Built"**	m2	5.999,01						5.999,01
		R$	1.559,74						1.559,74
RECURSOS ESTADUAIS			**300.000,00**		**0,00**				**300.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			125.914,57		0,00				**125.914,57**
T O T A L			**425.914,57**		**0,00**				**425.914,57**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAURICIO DE OLIVEIRA PIRES
Data: 25/06/2025 13:40:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA: _____

MAURICIO DE OLIVEIRA PIRES
CAU-SP: A99916-4

PAULO ROBERTO TRISTAO:01695870883

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO TRISTAO:01695870883
Dados: 2025.06.30 09:27:26 -03'00'