



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309

Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869

Obra: Construção de Prédio para Programa de saúde da Família (Gabrielzinho)														
Local: Bairro Rural de Mogi Mirim														
Data: Junho 2022														
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO														
Discriminação dos serviços	Peso 100%	Valor obra/serviço R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Projetos Executivos	2,70	4.373,68	2,70	4.373,68										
Serviços Preliminares	9,66	15.634,36	9,66	15.634,36										
Movimentação de Terra	0,14	220,68	0,14	220,68										
Estrutura	17,51	28.319,21	11,38	18.407,49	6,13	9.911,72								
Alvenaria de Vedação	10,09	16.318,72			6,05	9.791,23	4,04	6.527,49						
Cobertura	11,35	18.358,78					7,94	12.851,15	3,40	5.507,63				
Instalações hidráulicas	3,39	5.487,86							3,39	5.487,86				
Instalações Elétricas	6,22	10.059,87							6,22	10.059,87				
Revestimento de parede	7,59	12.273,13									7,59	12.273,13		
Piso Interno	4,44	7.178,22									4,44	7.178,22		
Louças Metáis e Acessórios	0,00	0,00									0,00	0,00		
Acessibilidade	0,00	0,00									0,00	0,00		
Piso Externo	3,03	4.901,92											3,03	4.901,92
Esquadrias	15,86	25.649,65											15,86	25.649,65
Pintura	7,46	12.069,63											7,46	12.069,63
Outros Serviços	0,57	917,63											0,57	917,63
Sub total - simples	100,00	161.763,34	23,88	38.636,21	12,18	19.702,96	11,98	19.378,63	13,02	21.055,36	12,02	19.451,35	26,92	43.538,83
Acumulado	100,00	161.763,34	23,88	38.636,21	36,06	58.339,16	48,04	77.717,80	61,06	98.773,16	73,08	118.224,51	100,00	161.763,34

MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070734072

PAULO ROBERTO TRISTÃO
Secretário de Obras e Habitação Popular
Engenheiro Civil
CREA-SP: 0601577191