
% Valor % Valor % Valor
Placa da Obra 1,26% 3.406,08 1,26% 3.406,08
Serviços Preliminares 2,98% 8.053,80 0,99% 2.684,60 0,99% 2.684,60 0,99% 2.684,60
Terraplanagem 11,61% 31.430,92 3,87% 10.476,97 3,87% 10.476,97 3,87% 10.476,97
Drenagem 53,81% 145.622,93 17,94% 48.540,98 17,94% 48.540,98 17,94% 48.540,98
Projeto “As Built” 0,76% 2.062,78 0,76% 2.062,78
Serviços complementares 1 0,06% 164,28 0,06% 164,28
Serviços complementares 2 29,52% 79.880,30 29,52% 79.880,30

Sub total – Simples 100,00% 270.621,09 24,06% 65.108,63 22,80% 61.702,55 53,14% 143.809,91
Acumulado 100,00% 270.621,09 24,06% 65.108,63 46,86% 126.811,18 100,00% 270.621,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

   SECRETARIA DE OBRAS

      Rua  Dr Arthur Cândido de Almeida, 110  – Nova Mogi – CEP 13.800-309

      Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869
Obra: CANALIZAÇÃO , CAIXA DE CONTENÇÃO, PAVIMENTO, SARJETÃO E OUROS.
Local: Chacara são francisco – Mogi Mirim sp.
Data: fevereiro de 2026
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Discriminação dos serviços Peso 100% Valor obra/serviço R$
Mês 01 Mês 02 Mês 03

CLAUDENIR DONIZETI ZAVARIZZE
Engenheiro Cívil
CREA-SP 5070817976
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