
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1
SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE 

OBRAS
1,24 9.965,88 0,31 2.491,47 0,31 2.491,47 0,31 2.491,47 0,31 2.491,47

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PEÇAS 1,79 14.350,90 0,89 7.175,45 0,89 7.175,45

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,13 1.026,85 0,13 1.026,85

4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 17,46 140.217,67 8,73 70.108,84 8,73 70.108,84

5 ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO 4,35 34.935,43 2,17 17.467,72 2,17 17.467,72

6 ESQUADRIAS E FECHAMENTO 7,91 63.548,91 2,64 21.182,97 2,64 21.182,97 2,64 21.182,97

7 COBERTURA 33,46 268.732,12 11,15 89.577,37 11,15 89.577,37 11,15 89.577,37

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,90 71.491,08 2,97 23.830,36 2,97 23.830,36 2,97 23.830,36

9 REVESTIMENTO EM MASSA (LAJE) 0,49 3.954,20 0,25 1.977,10 0,25 1.977,10

10 PISO CERÂMICO 1,85 14.893,83 0,93 7.446,92 0,93 7.446,92

11 PISO DE CONCRETO 0,68 5.434,13 0,34 2.717,07 0,34 2.717,07

12 PINTURA 3,59 28.823,06 3,59 28.823,06

13  REPARO QUADRA DE ESPORTES 16,60 133.320,40 8,30 66.660,20 8,30 66.660,20

14 PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 0,28 2.283,86 0,28 2.283,86

15 ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS POSTERIORES 1,26 10.156,67 1,26 10.156,67

Sub total - simples 100,00 803.134,99 14,87 119.453,29 30,38 243.975,25 26,88 215.883,45 27,87 223.822,99

Acumulado 45,25 363.428,54 72,13 579.312,00 100,00 803.134,99 100,00 803.134,99

Mogi Mirim, 19  de maio de 2021
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